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Zehlendorf, den 10.9.1%43

Besprechungs~Protokoll

Betr.s Besprechung bei Telefunken am 2.9,1943
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l. Bericht {iber die Verauehsflgge mit dem "Rotterdam"-Gerit

Nr., 1

Herr Fl.-Stebsing.Huschke berichtet iiber die Flugversuche
mit dem "Rotterdam"-Gerit Nr. 1 dle in der letzten Zeit im
Rahmen der Tarn- und Scheinversuchs stattgefunden haben. Zu
diesem Zweck waren verschiedene Versuchsspiegel auf dem Sclwie-
lowsee aufgebaut, die sich in Porm von Leuchtflecken auf dem
Schirm des Braunschen Rohres abgebildet haben.

Horr Fl.-Stabsing. Huschke schligt vor, die Versuche mit
der Marine in Gotenhafen erst anlsufen zu lassen, wenn das
Gerdt eine grissere Betriebssicherheit erreicht hat. Insbe-
sogdere wiinscht der BHF eine gréssere Hdhenfestigkeit der
Anlage.

Herr Brandt weist darauf hin, dase man dese "Rotterdam” -
Gerit nur als Navigationshilfsgerit untersueht hat und noch
nicht niher auf die Bedeutung der Anlage als Bombenabwurf- .
gerit elngegangen ist.

2« _Stand der 6 "Rotterdam"-Anlagen

Das Rotterdam-Ger#t Nr. 1 steht dem BHF zur Yerfiigung
und ist zu den Versuchen in eine He 111 eingebaut.

Das Gertt 1 a ist ebenfalls fertig gestellt und es sollen
mit diesem einige grundlegende Versuche zur BErkennung von
Flugzeugen vorgenommen werden, Anschliessend ist beabsichtigt,
diese Anlape in das Gerdt "Rotterheim” einzubauen, um die schon
igit lingerem mit diesem Gerit geplanten Versuche vornehmen zu

onnene.

Die Anlage "Rotterdam" Nr. 2 ist ebenfalls bereits fertig
gestellt und steht in einigen Tagen dem BHF fiir zusitzliche
ersuche zur Verfligung. (Ersatz fiir 1. Maschine die iiberholt
werden muss),

Die Anlage Nr. 3 wurde dieser Tage fertig gestellt und an
die Marine ausgeliefert.

Die Gerdte 4,5 und 6 werden nicht mehr im Labor gepriift,
sondern die Priifung erfolgt im Priiffeld. Die Fertigstellung
dieser 3 Anlagen ist terminlich etwas verschoben, da die An-
tennen fiir die Anlage "Naxos Z", die Rahmen des Rotprogramms
erstellt wird, verwendet wurden. Demnichst erfolgen schrift-
liche Terminangaben iiber die Auslieferung dieser 3 Gerkite.

5« Stand der Entwicklung der Warn—- und Zielflugemgfénger

8) "Naxos Ja”

Die Serie liuft im September 1943 mit 100 Stiick an. Im Ok-
tober werden 400 Stlick geliefert. Fir Marine-Zwecke ist ein
Netzgerdt fir Betrieb am 110 V = Netz vorgesehen.,
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b) "Korfu"

Herr Dr. Giillner berichtet, dass bisher 15 Btationen mit dem
Gerit "Korfu"ausgeriistet sind. Es liegen bereits sehr gute EBe-
obachtinngsergebnlsse vor und es wurde festgestellt, dass bei
den Grossangrifien auf Berlin insgesamt in einer Nacht ca 50
"Rotterdam" Maschinen eingesetzt waren, deren Welle zwischen
8,8 und 9,2 em lag.

Stationen mit "Korfu"-Empféngern wurden unter asnderem auf der
Zugspitze, auf dem Eifelturm und suf dem Brocken aufgebaut und
e8 wurden sehr aufschlussreiche Versuchsergebnisse erzielt.

Herr Fl.-Haupting.Angel weist auf die Notwendigkeit der Ent-
wicklung eines entsprechenden Supers fiir den Wellenbereich von
10 - 15 ¢m hin.

¢) "Eorona”

2 Gerite "Korona", die den Einbau von "Korfu"-Em féngern in
"Wﬁrzbur§“-Gerﬁte darstellen, sind bereits fertig. e Halb-
wirtsbreite betrigt bei dieser Anordnung ¢ 1°.

d) "Naxos-Warn"

Die Fa. Lorenz hat ihren Musterempfinger "Naxos-Warn" bei
den letzten Angriffen auf Berlin erprobt. Es wurde hierdurch
festgestellt, dass 8 "Rotterdam"-Gerite gleichzeitig iiber Ber-
I%n Yaren. Die Reichweite wurde mit etwa 100 - 120 km festge~
stellt.

Es wurde beschlossen, die Musteranlage "Naxos~§arn" zur Er~
probung nach Werneuchen zu schicken.

@) "Naxog Z" und "Korfu Z"

Das erste Muster "Naxos Z" ist im Flugzeug eingebaut (Ju 88)
und steht zur Versuchen zur Verfiigung.

Herr Fl.-Stabsing.Wienandt bendtigt zu diesen Versuchen einen
"Rotterdam"-Sender und eine Antenne. Die Fa. Telefunken wird die
ertaprechende Zulieferung vornehmen.

Auf dem Telefunkenturm in Zehlendorf steht ein zweites Muster
des Empfingers "Naxos 2Z" zur Erprobung bereit. Am dritten Muster
"Naxos 2" werden Festigkeitsuntersuchungen durechgefiihrs.

BEs wurde beschlossen, eine Musteranlage "Korfu Z" mit der An-
tenne der Anlage "Naxos Z" auszuriisten, da dringender Bedarf fiir

einen Bodensuper mit Peileinrichtung (Bezeichnung "Kornax") be-~
steht.

4. Ber Stand der Zentimetar-Réhren—Téchnik
IMS 10

Herr Dr. Steimel berichtet, dass die jetzt von der Pa. Sanitas
allein gefertigten Réhren stiickzahlmissig ausreichen.
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(Zwischen der am 2.9.1943 stattgefundenen Besprechung und
der Niederschrift des Protokolls hat sich aber der Sachver-
halt in folgender Weise geindert: Durch Fliegerschaden wurde
derjenige Teil der Fa. Sanitas, in dem Roéhren IMS 10 herge-
stellt werden, vollstindig vernichtet. In einer am 9.9.1943
stattgefundenen Besprechung wurde deshalb beschlossen, dass
die Rohrenentwicklung der Pa., Telefunken aushilfsweise eine
Fertigung von 5 Réhren IMS 10 pro Monat vornimmt. Bis zum
Anlauf dieser neuen Fertigung ist es deshalb dringend erfor-
derlich, nur die unbedingt bendtigten Rohren bei der Arbeits-
gemeinschaft "Rotterdam" anzufordern und simtliche Versuche so
einzurichten, dass auf groisste Schonung der Rohren Wert gelegt
wird. Es wird gebeten, irgend entbehrliche Rohren der Arbeits-
gemeingochaft "Rotterdam" wieder zur Verfiigung zu stellen, damit
vor allem die besonders vordringlichen Versuche durchgefiihrt
werden konnen,)

LG 201

Es wurde berichtet, dass die Lebensdauer dieser Roéhre noch
zu gering ist. Versuche zur Steigerung der Lebensdauer werden
fortgesetzt.

Die Rthre kann mit 10 Stiick pro Woche geliefert werden, so
dass der dringende Bedarf gedeckt wird.

1G 76

Diese Rohre wird mit 3 - 4 Stiick pro Woche gellefert. Der
dringende Bedarf wird hierdurch im Augenblick gedeckt.

'RD2Md 2

Herr Dr. Steimel weist darauf hin, dass die im Exnpfénger
"Rotterdam" verwendete Schaltung mit Topfkreis wverschiedene
Gefahrenpunkte hat. BEr schligt deshalb dringend wor, die
Schaltung mit Lechersystem parallel zu untersuchen.

Ausserdem liuft der Nachbau des englischen Uberlagererrohrs,
das als Klystron ausgefiihrt ist und dessen erstes Muster in
% = 4 Wochen zur Verfiigung steht.

RD 2 Me

Die Rohren fiir die Fertigung der "Roderich"-Sender stehen
noch nicht zur Verfiigung. Herr Dr. Steimel gibt als Begriin-
dung den Mangel an eingelernten Mechanikern an.

Neue Entwicklungsaufgzaben

Herr Dr. Steimel kennzeichnet folgende 3 Probleme als be-
sonders wichtigs

1. Leistungssteigerung bei 10 em

PFiir die Bodenanlage "Rotterdam—Boden" und "Berlin-Bo-
den" wird dringend ein Rohr bendtigh. Bei Telefunken
liuft die Entwicklung eines Magnetrons, das im "Rot-
terdam"-Wellenbersich arbeitet und 150 kW Impuls-
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spitzenleistung abgeben soll. Die hierbei bendtigte An-
nodenspannung betrigt ca. 40 kV .

2. Wellenvariationen

Es wird untersucht, mit Réhren Zhnlich der "Rotterdam"
Senderchre eine Wellenvariation um einige mm zu er-
zielen. Die Aussichten sind gut.

%, Rohren fir kiirzere Wellen

Neue Vorversuche sollen im Gebiet von 5 cm mit mehre-
ren RShren der gleichen Ileistung gemacht werden, wie
bei dem jetzigen "Rotterdam"-Rohr. Es werden zuerst
Réhren fir das Gebiet 5 — 6 ¢em 4 - 5 em entwickelt.

Versuche bei noch kijrzeren Wellen sollen sich dann
ansghliessen.

5. Stand der Storsenderentwicklung und Stormassnahmen gegen

das Gerit "Rotterdam"

a) "Roderich D"

Die Entwicklung des Dauerstrichstérsenders ist abgeschlos—
sen. Die Fertigung der 1000 Stilick-Serie wurde von Herrn Dr.
Schultes mit folgenden Terminen angegeben:

November 1943 50 Stick
Dezember 1943 250 Stick
Januar 1944 250 Stiick
Februar 1844 300 Stiick
Mirz 1944 150 Stiick

Herr Dr. Wermann zeigt Fotos, die die Stdrwirkung des Sen-
ders "Roderich D" erkennen lassen., Diese ist stark abhingig
von der Entfernung, da diese die Breite des aufgehellten Sek-
tors bestimmt. Bei unserem "Rotterdam"-Empfinger betrigt die
Sektorbreite bei einer Entfernung von 3 km zwischen Sender
und Empfinger c¢a. 30 ©

Es stehen 4 Mustersender zur Verfiigung, bis 30.10.1943
insgesamt 10 Gerite.

Es wurde beschlossen, so bald als mézglich einen See durch
Storsender zu tarnen.

b) "Roderich I"

Der Storsender "Roderich I" enthilt die RShre IMS 10 und
besitzt eine Bandbreite von etwa 6 - 7 MHz. Da der Frequenz-
bereich zu schmal ist, um mit wenigen Sendern den gesamten
"Rotterdam"-Bereich von 8,8 und 9,2 cm zuzudecken, wird die
Weiterarbeit bis zur Lieferung der ersten hierfiir geeigneten
Scheibenrothren eingestellt.

S5« Tarn und Schein

Im kleinsten Kreis fand eine Besprechung der Massnahmen
und Méglichkeiten statt.

Hieriiber erschien eine besondere Aktennotiz die den be~
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treffenden Herren zugesandt wurde.

Vert iler
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